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PM angående ökning av fri höjd vid tpl  Finspångsvägen 

1. Bakgrund och syfte 
I ett stort antal år har den låga fria höjden för trafik på Riksvägen under 
broarna vid trafikplats Finspångsvägen utgjort ett riskmoment och 
framkomlighetsproblem för den tunga trafiken. 
Kommunen  utfört  ett  antal  åtgärder  för  att  förhindra  att  höga  fordon  
kör under och kolliderar med broarna. Dessa åtgärder har inte kunnat 
förhindra att olyckor med efterfölja trafikproblem ändå inträffar. 

WSP Samhällsbyggnad Norrköping har av Tekniska kontoret fått i 
uppdrag att ta fram en enkel utredning angående ökning av fri höjd vid 
Riksvägen - Finspångsvägen. 
Denna utredning syftar till att klarlägga hur en sänkning av Riksvägen 
vägbana under broarna för Finspångsvägen kan genomföras samt be-
döma anläggningskostnader för detta arbete. 

Med en ökning till full fri höjd under broarna vid trafikplats 
Finspångsvägen uppnås flera syften. Risken för olyckor med höga for-
don på Riksvägen elimineras. Framkomligheten för tunga fordon på 
Riksvägen. Framkomligheten för trafiken på Finspångsvägen genom 
cirkulationsplatsen förbättras.  

2. Tidigare utredningar 
Utredningar angående sänkning av Riksvägen vid trafikplats 
Finspångsvägen har tidigare genomförts av kommunen innan förbifar-
ten för väg E4 byggts.  
I det koncept till utredningsplan ”Väg E4, Finspångsvägen – Ståthöga-
vägen” som dåvarande Norrköpings gatukontor tog fram 1986 är sänk-
ningen vid trafikplats Finspångsvägen en del av det större projektet 
med ombyggnad av dåvarande väg E4 mellan Finspångsvägen och 
Ståthögavägen med planskilda korsningar vid bl a spårvägskorsningen.  

Delen vid trafikplats Finspångsvägen omfattade då vägavsnittet sektion 
0/200 – 0/600 med sänkning av vägbanan till fri höjd 4,7 m under bro-
arna. Kostnaderna denna del beräknades till 10 000 kkr i kostnadsnivå 
för år 1986. 

3. Utredningsförutsättningar 
Riksvägen ingår i kommunens huvudvägnät med referenshastighet  70 
km/tim.    
Trafikteknisk standard 

Vägen skall efter ombyggnaden ha God standard enligt VGU.  
Fri höjd skall vara 4,7 m. 
Konvex vertikalradie skall vara minst 1000 m och minsta konkav ver-
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tikalradie minst 1 000 m för komfortkrav enligt VGU tabell 11-2 .  
Längslutningen är får högst vara 6 % VGU tabell 12-1. 

4. Markförhållanden 
Några nya geotekniska utredningar eller undersökningar har inte utförts 
för denna utredning. 

Nedanstående bedömningar grundas på äldre översiktliga utredningar 
och yttranden från SGI i samband med tidigare utredningar angående 
vägens sänkning under åren 1978 till 1986 samt arbetsritningar för bro-
arnas grundläggning. 

Grundvattenförhållanden 
I SGI:s utredning från 1978 ”Översiktlig bedömning av inverkan på 
grundvattenförhållandena av en planerad sänkning av vägprofilen, väg 
E4, Norrköping” anges bland annat följande 

”… 
Den aktuella planskilda korsningen ligger på krönet av sluttningen, där 
en 100-200 m bred isälvsavlagring (ås med friktionsmaterial) är ut-
sträckt i Finspångsvägens längdriktning. Den innehåller mest sand och 
grovmo. 
… 
Sannolikt verkar E4:an och den därunder liggande dagvattenledningen 
dränerande inom den aktuella sträckan och skapar en lokal grundvat-
tensänkning…. Trafikplatsen (E4 – väg 51) bör dock ha skapat en mer 
omfattande avsänkning i åsakvifären. ….” 

Bergförhållanden 
I SGI:s utlåtande anges ” Berggrunden är inom det berörda området 
praktiskt taget helt gömd under jordlagret och är därför dåligt känd…. 
… 
Av tillgängliga profiler att döma är berggrundens topografi inom det 
berörda området betydligt oroligare än markytans….” 

Med underlag av sektion i ”Beskrivning till geologiska kartbladet 
Norrköping NV” samt redovisning av bergnivåer på arbetsritningar till 
broarna har bedömts att bergschakt erfordras för att nå vägterrassen på 
en 80 m lång sträcka. 

Med hänsyn till brostöd och ledningar skall försiktig sprängning an-
vändas. 

Miljötekniska förhållanden 
Miljötekniska undersökningar har inte utförts.  

Den befintliga vägbanan är utförd under åren 1959 – 1960 då stenkols-
tjära användes vid vissa vägbeläggningar. Eventuell förekomst av höga 
halter stenkolstjära bör utredas under planeringsskedet.  
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5. Utformning  
Vägprofil 
Riksvägen har idag en lägsta fri höjd på cirka 3,6 m under broarna för 
Finspångsvägen och vägprofilens lågpunkt ligger på cirka +26,40. 
För att uppnå full fri höjd på 4,7 m har valts en profil där vägens lägsta 
nivå sänks till +25,40 på en kortare sträcka. Den anslutande konkava 
radien blir 1000 m vilket är ungefär samma som idag. Med största 
längslutning 3% och en konvex vertikalradie på 3000 m begränsas 
vägombyggnaden till 260 m och ramperna bibehållas utan åtgärder.     

Ombyggnad av vägen sker mellan sektionerna 0/230 och 0/590 i sam-
ma längdmätning som utredningen 1986 där korsningen mellan Riks-
vägen och Finspångsvägen ligger i sektion 0/430.  
Vägsektion 

Vägsektionen väljs lika den som gäller för Söderledens utbyggnad till  
2+2 körfält med mitträcke och hastighetsstandard 70 km/h.  

Riksvägens sektion har valts till: 
V0,75 + K6,5 + V0,5 + M2,5 + V0,5 + K6,5 + V0,75 vid mitträcke och 
V0,75 + K6,5 + V0,25 + M3,0 + V0,25 + K6,5 + V0,75 utan mitträcke.  
Skyddsanordningar 

Skyddsräcke krävs vid  broarnas mittstöd. För hastighet 70 km/h skall 
räcket uppfylla kapacitetsklass N1. Arbetsbredden för stålrörsräcke för-
utsätts då vara högst 0,75 m. Med brostödens bredd på 1,0 m ger detta 
2,5 m mellan räcken och den nuvarande mittremsans utformning med 
kantsten och bredd 3,0 m kan bibehållas. Räckesändarna dras ihop och 
förses med krockdämpare.   

Vid yttersidorna föreslås betongbarriärer i form av stödmurar på en 
sträcka av 260 m. Vid ändarna vinklas murarna ut mot slänterna. 

Vägavvattning 
Avvattningen av vägområdet sker idag genom en regnvattenledning 
med en vattengång på cirka +24,2 invid västra brons mellanstöd. Enligt 
uppgift i tidigare utredningshandlingar leds ledningen med självfall åt 
sydväst ned till Motala ström. 
Den sänkta vägen förses med ytavlopp vid yttre vägrenarna som till-
sammans med vägdräneringen ansluts till den befintliga regnvattenled-
ningen som läggs om och isoleras på en drygt 100 m lång sträcka. 

Vägbelysning 
De befintliga belysningsstolparna i mittremsa som är 13 st på sträckan 
tas bort och ersätts med 7 st eftergivliga stolpar.  
Slänter 

Dagens vägslänter med lutning 1:2 bibehålls och avslutas med stöd-
mur/räckesmur mot vägen. 
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Broar 

Vid den sydvästra bron är enligt arbetsritningarna alla stöd grundlagda 
på sand. Djupet till berg under bottenplattorna är vid västra stödet drygt 
3 m och vid de två övriga cirka 1 m. Stabilitetsförhållandena för ytter-
stöden kommer att försämras då vägen sänks. Vid västra stödet bedöms 
att det kommer att krävas grundförstärkningsåtgärder för att säkerställa 
stödets stabilitet. Vid de två övriga stöden bedöms inte några speciella 
åtgärder nödvändiga.  
Erforderlig förstärkning av grunden vid västra stödet kan uppnås med 
jordförstärkning genom injektering av jorden under och framför grund-
sulan eller med stålspont som förankras mot berg framför sulan. 

Vid den nordöstra bron är stöden grundlagda på berg på nivåer +24,0 
till +25,0. Inga speciella åtgärder förutom försiktig sprängning invid 
brostöden synes nödvändiga. 

6. Utbyggnad 
Trafiken på broarna för Finspångsvägen kan fortgå under byggnadsti-
den utom vid sprängningsarbeten och vid utförande av grundförstärk-
ningsåtgärder vid södra brons västra stöd. 
Anläggningsarbetena kan utföras i två etapper med en väghalva i taget. 
Den östra sidan bör härvid utföras först. 
Byggnadstiden kan bedömas till cirka 6-7 månader vid utförande i en 
etapp och cirka 9-10 månader vid utförande i två etapper . 

7. Anläggningskostnader 
Bedömda anläggningskostnader redovisas i sammanställning nedan 
och i Bilaga 1.  

 Arbete Kostnad kr 

0 Rivning 1 084 000 

10 Terrassering 2 277 000 
20 Ledningar 1 618 000 

30 Överbyggnad 2 953 000 
40 Kantstöd, ytlager 844 000 

50 Trafikanordningar 2 410 000 
60 Beläggning 2 746 000 

70 Broarbeten 920 000 
80 Div oförutsett  2 228 000 

90 Projektering, administration 3 714 000 

100 Anläggningskostnad 20 100 000 
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I kostnaderna för Rivning ingår omhändertagande av miljöfarliga riv-
ningsmassor med stenkolstjära i en låg till medelhög nivå. 
I kostnaderna ingår ett påslag av 15 % för div oförutsett samt en kost-
nadspost för projektering och administration på 20 %. Kostnadsbe-
dömningarna har utförts med a´-priser i prisnivå är dec 2011. 

8. Rekommendationer 
Inför fortsatt utredning och planering för ombyggnaden rekommende-
ras följande: 
- Grundvattenrör installeras vid trafikplatsen befintliga grundvat-

tenrör inventeras. 
- Geoteknisk stabilitetsutredning genomförs för sydvästra brons 

västra stöd. 
- För en säkrare bedömning av erforderlig bergschakt bör berg-

ytans nivå ned till 2 m under befintlig väg bestämmas med son-
dering eller georadar.  

- Miljöteknisk undersökning angående förekomst av stenkolstjära.  
 

Bilaga 1  Kostnadskalkyl 
 



Riksvägen-Finspångsvägen
Ökning av fri höjd

NORRKÖPINGS KOMMUN

Riksvägen - Finspångsvägen

Ökning av fri höjd vid tpl Finspångsvägen

Utförande i princip enligt PM daterat 2011-12-20

KOSTNADSKALKYL                  2011-12-20
ARBETE AMA kod Sort à-pris Kvantitet Kronor SUMMA

kr kr kr

RIVNING
1 Beläggning 100-200 mm m² 50 5400 270 000
2 Förorenade massor tippavift m² 100 5400 540 000
3 Kantsten m² 100 1040 104 000
4 Belysningstolpar st 10 000 13 130 000
5 Trafikanordningar st 20 000 2 40 000

0    SUMMA RIVNING 1 084 000

TERRASSERING
11 Jordschakt m³ 120 7700 924 000
12 Bergschakt m³ 500 1250 625 000
13 Fyllning sidotag m³ 260 2800 728 000

10  SUMMA TERRASSERING 2 277 000

LEDNINGAR
21 Dränering m 500 1440 720 000
22 D150 - D300 m 1 500 140 210 000
23 Ytavlopp/brunn st 8 000 14 112 000
24 Utbyte D300 m 3 000 120 360 000
25 Tillägg berg m 1 500 80 120 000
26 Termisk isolering m² 400 240 96 000

20   SUMMA LEDNINGAR 1 618 000

ÖVERBYGGNAD
31 Förstärkningslager inkl tätning m² 460 5550 2 553 000
32 Bärlager m² 50 5400 270 000
33 Geotextil m² 20 6500 130 000

30   SUMMA ÖVERBYGGNAD 2 953 000

KANTSTÖD, YTLAGER
41 Kantstöd av granit återsättning m 200 720 144 000
42 Jordbeklädnad sådd m² 200 2500 500 000
43 Släntbeklädnad sten m² 800 250 200 000

40  SUMMA KANTSTÖD, YTLAGER 844 000

TRAFIKANORDNINGAR
51 Vägräcke dubbelt m 2 000 120 240 000
52 Krockskydd st 100 000 2 200 000
53 Räckesmur hög m 9 000 80 720 000
54 Räckesmur låg m 5 000 180 900 000
55 Belysningstolpar st 50 000 7 350 000

50 SUMMA TRAFIKANORDNINGAR 2 410 000
BELÄGGNING

61    Asfaltlager 200 mm m² 490 5400 2 646 000
62    Vägmarkering m 50 2000 100 000

60 SUMMA BELÄGGNING 2 746 000
BROARBETEN

71 Alt a Spont m² 12 000 60 720 000
72 Alt b Jordinjektering m³ 2 000 400 800 000
73 Grundvattensänkning st 30 000 4 120 000
74 Övrigt m 100 0 0

70 SUMMA BROARBETEN Alt b 920 000

80    Div oförutsett  15% 2 228 000

90    Projekteringoch administration 20% 3 714 000

100 ANLÄGGNINGSKOSTNAD (Prisnivå dec 11) SUMMA KRONOR 20 100 000
Belagd area m² 5 400
Kostnad kr/m² 3 700

Sida 1 Kalkyl.xls
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