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1 Bakgrund och syfte 
På uppdrag av Norrköpings kommun har Sweco utfört en Geokalkyl för 

nyetableringsområde Jursla, Etapp 2 inom del av fastigheterna Jursla 1:26 samt 

Björnviken 2:2 i Norrköping.  

Syftet med Geokalkyl är att klargöra följande:  

• Ta fram översiktligt underlag för bedömning av utformning av 

planområdet när det gäller masshantering och 

grundläggningskostnader, en översiktlig geokalkyl enligt Figur 1 

 

 

Figur 1. Planbild utkast för detaljplan 
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2 Underlag 
Underlag för PM Geokalkyl har varit: 

• Hagconsult AB, 1980-04-10 (uppdrags nr. 0094010).  

• AB Flygfältsbyrån, 1963-02-08 (uppdrags nr. 62598).  

• Nya geotekniska undersökningar för berört område, utförda av Sweco, 

med samma uppdragsnummer (30031411) 

• Utkast detaljplan benämnd ”Jursla 1-26 o Björnviken 2-2 Utkast 2021-

10-06-A0” i pdf och dwg-format 

• Karta med typer av planerade verksamheter 

• SGU:s jordartskarta 

• SGU:s jorddjupskarta 

• Grundkarta över aktuellt område 

3 Arbetssätt 
Vid framtagande av en geokalkyl görs en inventering om tidigare 

undersökningar som ligger inom och i närheten av aktuellt 

undersökningsområde samt undersökningspunkter tillhörande föreliggande 

uppdrag för geoteknisk undersökning för detaljplan. Översikt 

undersökningspunkter enligt Figur 2. 

 

Figur 2. Utsnitt från planritning G10.1-001 för nya och äldre geotekniska undersökningar 

Uppritning i sektion för representativt område utfördes för att bedöma 

jordlagerföljd, lerdjup och sonderingsstopp. Denna information har använts som 

grund för bedömning av jorddjup inom området tillsammans med SGU:s 

jorddjupskarta.  
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Med stöd av utförda arkivundersökningar görs en tolkning av området med 

avseende på förekommande geoteknisk terrängklass (GTK-klass). Detta ligger 

till grund för Geokalkylens bedömning av om det krävs förstärkningsåtgärder i 

form av urgrävning eller pålning för byggnader samt om det krävs förbelastning 

eller kc-pelarförstärkning för hårdgjorda ytor (vägar mm). Geokalkyl har inte 

funktion att bedöma utskiftning med lättfyllning i dagsläget. 

Om det finns givna förutsättningar gällande höjdsättning av området som 

helhet, blivande vägars nivåer, kvartersmark och allmän platsmark, används 

denna information som ingående parametrar i Geokalkylen för beräkning av 

schakt-/fyllmängder och kostnader för anläggningsarbeten.  

Tolkade jorddjup och bedömd GTK-klass används för beräkning av mängd 

förstärkning som krävs för byggnader, om projekterade lägen och utformning för 

dessa finns framtaget. 

Ifall information inte finns om planerad höjdsättning, byggnader och 

fastighetsindelning görs grova antaganden i form av vad som har angivits i 

detaljplanen för högsta-/minsta höjdsättningsvariation, största antal våningsplan 

och storlek samt att byggnader placeras fiktivt inom de olika delområdena. 

4 Antaganden och ingångsvärden 

4.1 Befintlig marknivå 

Befintlig mark sluttar österut och varierar mellan +17,7 i väster till +11 i öster. 

Utjämning av befintliga marknivåer för beräkning av schakt och fyllvolymer har 

utförts indelat i områden med liknande medelnivåer. 

4.2 Hårdgjorda ytor 

Hårdgjorda ytor såsom vägar och asfaltsytor inom fastighetsmark sätts till ny 

justerad nivå för att undvika tillskottslast på sättningskänslig lera. 

4.3 Fastighetsmark 

Fastighetsmark sätts i nivå eller något under nivå för lokalgator. 

4.4 Byggnader 

Teoretisk projektering av olika tänkbara verksamheter/bebyggelse enligt Figur 3 

& Figur 4. Större lagerverksamhet placeras i södra delen, verksamheter med 

bra ”skyltläge” typ bilaffärer i nordöst intill väg 55/56 och bostadshus i form av 

punkthus (PH) i väster mot Jurslavägen. En livsmedelsaffär typ ”Ica 

Supermarket” placeras sydöst om bostadsområdet. 
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Figur 3. Översikt bedömda verksamheter inom området 
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Figur 4. Teoretisk projektering av området med namnsättning av respektive byggnad/verksamhet 

5 Resultat 

5.1 Hårdgjorda ytor 

Ytor som utgörs av vägar och hårdgjorda ytor inom fastighetsmark anpassas till 

ny avjämnad marknivå. Delar av lokalgator kommer att kräva 

förstärkningsåtgärder i form av utskiftning för lastkompensation med lättfyllning. 
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Beroende på planerad höjdsättning av området kan förstärkningsåtgärder 

utökas eller minskas. Beräkning av omfattning av lastkompensation utförs i 

senare skede när höjdsättning av området är bestämt. Översikt 

förstärkningsåtgärder för vägar och hårdgjorda ytor enligt Figur 5. 

 

Figur 5. Planbild förstärkningsåtgärder för hårdgjorda ytor och byggnader 

Lastkompensation för hårdgjorda ytor omfattar ca 650 m väg och delar av 

hårdgjorda ytor inom fastighetsmark. Schaktvolym omfattar 47 300 m3 och 

fyllvolym 6600 m3. Kostnad för schakt och fyll ligger på ca 5,4 MSEK. 

Ovanstående avser volymer och kostnader exklusive lastkompensering. 
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5.2 Grönytor 

För grönytor och allmän platsmark beräknas schaktvolym till 30 300 m3 och fyll 

till 42 100 m3. Kostnad för schakt och fyll ligger på 7,2 MSEK. 

5.3 Byggnader 

Majoriteten av ytor för planerade byggnader inom området förväntas 

pålgrundläggas. Endast ett mindre område i väster mot Jurslavägen kan 

grundläggas ytligt med eventuell urgrävning, punkthus (PH) 6 & 9, se Figur 4 & 

Figur 5. 

Förväntade förstärkningsdjup för byggnader (påldjup) för teoretisk projektering 

av byggnaders läge varierar mellan ca 6 och 18 meter enligt Figur 6. 

Schaktvolym för byggnader hamnar på 11 500 m3 och fyllvolym på 3 000 m3. 
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Figur 6. Planbild förstärkningsdjup teoretiska byggnader 

Kostnad för grundförstärkning (pålning c/c 1,5 meter under hela byggnaders 

yta) ligger, enligt Geokalkylen på ca 93 MSEK för alla byggnader. Denna 

summa kommer sannolikt reduceras kraftigt när omfattning av pålningsbehovet 

är fastställt, om hela byggnadernas golv behöver pålas eller om behov endast 

finns för stomme. 

Pålningskostnad för respektive byggnad enligt Bilaga 4. 
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5.4 Massbalans 

Sammanställning schakt- och fyllvolymer enligt Tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning schakt- och fyllvolymer 

Utredningsdel Summa schaktvolym 
(m3) 

Summa fyllvolym (m3) 

Hårdgjorda ytor/vägar 47 300 6 700 

Allmän platsmark 30 300 42 100 

Byggnader 11 500 3 000 

Summa 89 100 51 800 

 

Massbalansen hamnar på ett överskott av schaktmassor på ca 37 300 m3. 

6 Diskussion 
Resultat från geokalkyl behandlar inte kompensationsgrundläggning med 

lättfyllningsmaterial utan programmet föreslår antingen: 

• ingen åtgärd krävs (goda markförhållanden eller 

avschaktning/lastreduktion) 

• förbelastning med tidig utläggning 

• förstärkning med kalkcementpelare 

Även förstärkning med pålar för byggnader är generell och endast ett c/c-

avstånd kan anges för avstånd mellan pålarnas lägen. En detaljerad 

projektering av grundförstärkningen för respektive byggnad krävs för att få 

bättre uppskattning av kostnad för pålningsarbetet. Enligt ovan ska därför 

resultaten från geokalkylen (Bilaga 3) tas med viss reservation. 

Geokalkylens resultat visar på att man får stort överskott på schaktmassor. 

Detta är delvis ett resultat på grund av att geokalkyl inte kan räkna med 

sluttande ytor utan endast horisontella plana ytor. En detaljerad höjdmodellering 

av området kommer sannolikt att generera en bättre massbalans för 

undersökningsområdet. 

7 Slutsatser och rekommendationer 
Området utgörs generellt av sättningskänslig lera och utförda undersökningar 

visar att även vid liten lastökning kan långtidssättningar utvecklas. För att 

undvika lastökning krävs att nivåer på fastighetsmark och gatumark sätts lika 

befintlig marknivå. Om höjning av marknivån krävs utförs total lastkompensation 

genom utskiftning med lättfyllning.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv är inköp av lättfyllningsmaterial kostnadsdrivande 

för ett så stort område som Jursla. Därför kan stora kostnader sparas i just 

markplaneringsskedet. Skumglas kostar mellan 600 – 700 kr/m3 exklusive 

kostnad för hantering inom detaljplaneområdet såsom schakt- och 

fyllningsarbeten.  
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Användning av överskottsmassor inom området är begränsad då uppläggning 

av massor för till exempel en bullervall kan leda till stabilitetsproblem om inte 

förstärkningsåtgärder såsom kc-pelarförstärkning utförs i underliggande lerjord.  
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Kostnad Schakt/Fyll (MSEK) 16,0

Kostnad Grundförstärkning (MSEK) 106,1

Kostnad Klimatanpassning (MSEK) 0,0

Kostnad Sanering (MSEK) 0,0

Total kostnad (MSEK) 122,1

Summa Schakt (m3) (tf) 89 000

Summa Fyll (m3) 65 300

Summa Schakt förstärkning (m3) (tf) 0

Summa Fyll förstärkning (m3) 0

GEOKALKYL SAMMANSTÄLLNING

Summering kostnader (MSEK)

Summering massor (m3)

Bilaga 4



Antal 
källarplan

Antal 
våningsplan

Schakt 
(m3)

Fyll 
(m3)

Schakt förstärkning 
(m3)

Fyll förstärkning 
(m3)

Fyll förstärkning 
Jord (m3)

Kostnad 
Schakt/Fyll (SEK)

Kostnad grund- 
förstärkning (m3)

Kostnad Klimat- 
anpassning (SEK)

Kostnad 
Sanering (SEK)

Total Kostnad 
(SEK)

(tom)
(tom)

Lagerbyggnad

Pålning 0 3 0 2 442 0 0 0 732 531 67 860 888 0 0 68 593 419
Oklart om hela bottenplattan 
behöver pålas

ICA

Pålning 0 3 1 678 0 0 0 0 167 792 5 972 266 0 0 6 140 058
Oklart om hela bottenplattan 
behöver pålas

Punkthus 1

Pålning 0 4 274 0 0 0 0 27 352 455 121 0 0 482 473

Antalet pålar kommer minska 
eftersom bara bärande väggar 
behöver pålas, inte hela plattan

Punkthus 2 

Pålning 0 4 158 0 0 0 0 15 846 465 348 0 0 481 194

Antalet pålar kommer minska 
eftersom bara bärande väggar 
behöver pålas, inte hela plattan

Punkthus 3

Pålning 0 4 175 0 0 0 0 17 491 322 686 0 0 340 177

Antalet pålar kommer minska 
eftersom bara bärande väggar 
behöver pålas, inte hela plattan

Punkthus 4

Pålning 0 4 91 0 0 0 0 9 124 471 323 0 0 480 447

Antalet pålar kommer minska 
eftersom bara bärande väggar 
behöver pålas, inte hela plattan

Punkthus 5

Pålning 0 4 364 0 0 0 0 36 403 221 755 0 0 258 158

Antalet pålar kommer minska 
eftersom bara bärande väggar 
behöver pålas, inte hela plattan

Punkthus 7

Pålning 0 4 35 0 0 0 0 3 479 335 141 0 0 338 620

Antalet pålar kommer minska 
eftersom bara bärande väggar 
behöver pålas, inte hela plattan

Punkthus 8

Pålning 0 4 343 0 0 0 0 34 296 307 748 0 0 342 044

Antalet pålar kommer minska 
eftersom bara bärande väggar 
behöver pålas, inte hela plattan

Bilaffär 1

Pålning 0 2 3 060 0 0 0 0 305 974 6 087 482 0 0 6 393 456
Oklart om hela bottenplattan 
behöver pålas

Bilaffär 2

Pålning 0 2 1 064 0 0 0 0 106 367 3 958 522 0 0 4 064 889
Oklart om hela bottenplattan 
behöver pålas

Bilaffär 3

Pålning 0 2 2 735 0 0 0 0 273 454 4 373 052 0 0 4 646 506
Oklart om hela bottenplattan 
behöver pålas

Bilaffär 4

Pålning 0 2 1 515 0 0 0 0 151 512 2 950 698 0 0 3 102 209
Oklart om hela bottenplattan 
behöver pålas

Punkthus 6
Ingen åtgärd 0 4 0 352 0 0 0 105 462 0 0 0 105 462

Punkthus 9
Ingen åtgärd 0 4 0 169 0 0 0 50 641 0 0 0 50 641

Totalsumma 0 50 11 491 2 962 0 0 0 2 037 723 93 782 029 0 0 95 819 752



Radetiketter Schakt (m3) Fyll (m3) Schakt Förstärkning (m3) Fyll Förstärkning (m3) Kostnad Schakt/Fyll (SEK) Kostnad Grundförstärkning (SEK) Kostnad Klimatanpassning (SEK) Kostnad Sanering (SEK) Kostnad Totalt (SEK)
(tom)

Förbelastning 0 3 856 0 0 385 636 4 300 864 0 0 4 686 499
Ingen åtgärd 47 238 2 801 0 0 5 003 576 0 0 0 5 003 576

KC-pelare 0 13 605 0 0 1 360 467 7 989 510 0 0 9 349 977

Kommer ersättas med 
lastkompensering för 
ca 650 m väg

(tom)
Totalsumma 47 238 20 262 0 0 6 749 679 12 290 374 0 0 19 040 052



Radetiketter Schakt (m3) Fyll (m3) Kostnad Schakt/Fyll (SEK) Kostnad Klimatanpassning (SEK) Kostnad Sanering (SEK)
Grönyta 1 2 144 15 145 1 728 979 0 0
Grönyta 2 0 206 20 554 0 0
Grönyta 3 82 7 694 777 582 0 0
Grönyta 4 3 323 0 332 308 0 0
Grönyta 5 0 318 31 818 0 0
Grönyta 6 59 612 67 103 0 0
Grönyta 7 8 447 3 976 1 242 321 0 0
(tom)
Grönyta 9 1 003 523 152 524 0 0
Grönyta 14 7 281 123 740 408 0 0
Grönyta 13 459 422 88 159 0 0
Grönyta 12 1 993 1 996 398 911 0 0
Grönyta 10 665 4 706 537 105 0 0
Grönyta 8 2 245 1 833 407 726 0 0
Grönyta 15 0 551 55 114 0 0
Grönyta 11 329 0 32 897 0 0
Grönyta 16 1 137 13 773 0 0
Grönyta 17 70 0 6 963 0 0
Grönyta 18 0 1 381 138 143 0 0
Grönyta 19 1 281 13 129 422 0 0
Grönyta 20 59 1 133 119 149 0 0
Grönyta 21 24 1 071 109 539 0 0
Grönyta 22 829 261 108 909 0 0
Totalsumma 30 293 42 101 7 239 407 0 0


