

# Revidering av VA-plan 2022-2034

Revideringen godkänd i Nodra AB:s styrelse 2022-03-01  
Revidering antagen i SPN 2022-03-15 § 48

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för 2017-2034 antogs av dåvarande Stadsplaneringsnämnden 2017-06-15 och har gällt sedan dess. (SPN Beslut §119 2017-06-15)

På grund av förändrade förutsättningar har inte alla planerade åtgärder genomförts enligt planerat och VA-planen behöver därför revideras. Arbetet med en ny VA-plan har startat och den beräknas kunna antas under 2023.

För perioden 2022 till 2034 gäller följande prioriteringsordning för de områden i VA-planen där VA var avsett att byggas ut utan föregående planläggning.

- *Sten*
- *Mossen*
- *S:a Granstorp*
- *N:a Granstorp*
- *Klingstad*
- *Kullerstad Kyrkby*
- *Häradshammar*

Dessa områden kommer att byggas ut ett i taget där hela processen beräknas ta ungefär fyra år från utredning till färdig anläggning. Uppstart av arbetet med utredning beräknas för de enskilda områdena i perioden enligt nedan:

- 2022-2025 *Sten* och *Mossen*
- 2025-2030 *S:a Granstorp* och *N:a Granstorp*, *Klingstad*
- 2030-2034 *Kullerstad Kyrkby*, *Häradshammar*

Områdena *Ludden* och *Söder om Ensjön* har frikopplats ur denna prioritering. I dagsläget finns ingen bedömd tidplan för när VA kan vara utbyggt. Kommunen utreder den långsiktiga planen med dessa områden i arbetet med ny en översiktsplan för kommunen som pågår. En ny översiktsplan beräknas antas under 2024. Efter detta beslutar kommunen och huvudmannen för VA om fortsatt hantering av området.

Planläggning i områden *Marbystrand*, *Sidus* och *Unnerstad* har inte slutförts eller startat enligt VA-planen. Planläggning av *Marbystrand* pågår. I dagsläget finns ingen bedömd starttid för arbete med detaljplan i områdena *Sidus* eller *Unnerstad*.